工期 着工 令和 5年11月13日

竣工 令和 年 月 日 作成年月日 令和 5年 11月 14日 11月 工事種 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 水木金土目月火水木金土目月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 リビング・ロフト 仮設工事 解体工事 木枠関係補修工事 建築工事 電気工事 設備工事 仕上げ工事 床工事 クリーニング 和室 解体工事 建築工事 電気工事 設備工事 木枠関係補修工事 仕上げ工事 畳•襖工事 仕上げ工事(ソファー) クリーニング マスターヘット・ルーム 解体工事 建築工事 電気工事 設備工事 木枠関係補修工事 仕上げ工事 床工事 経過日数 日付 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 搬入•搬出

工期 着工 令和 5年11月13日

竣工 令和 年 月 日 作成年月日 令和 5年 11月 14日 11月 工事種 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 水木金土目月火水木金土目月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 クリーニング サブベットルーム 解体工事 木枠関係補修工事 電気工事 設備工事 仕上げ工事 床工事 クリーニング 会議室(遊技室) 解体工事 電気工事 設備工事 木枠関係補修工事 仕上げ工事 床工事 クリーニング トイレ(1)+(2) 解体工事 電気工事 設備工事 建築工事 仕上げ工事 クリーニング 洗面所 解体工事 電気工事 設備工事 経過日数 24 | 25 | 26 | 27 | 日付 搬入•搬出

工期 着工 令和 5年11月13日

作成年月日 令和 5年11月14日 竣工 令和 年 月 日 11月 工事種 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 水木金土目月火水木金土目月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日月火水木金土日 建築工事 器具設置工事 仕上げ工事 クリーニング キッチン収納 解体工事 建築工事 電気工事 仕上げ工事 建具工事 床工事 クリーニング 玄関廊下 木枠関係補修工事 床補修工事 床工事 クリーニング 廊下サンルーム・プール 天窓木工事 サンルーム枠塗装工事 倉庫 鍵交換 ガラスシート貼 外部 ガゼボ塗装 その他 各所補修工事 全体クリーニング 経過日数 日付 搬入•搬出